

# Sprint 1 — Conversão Desktop

24/08 – 04/09/2026 equipe: 3 pessoas, dedicação parcial

base: PLANO-CONVERSAO-DESKTOP.md + estado atual do repositório

88 pts

backlog total mapeado

85 pts

restantes (3 já entregues no PR de conversão)

72 pts

meta realista, com C4 movida p/ Sprint 2

**RISCO DE ESCOPO** 85 pontos restantes para 3 pessoas em dedicação parcial, em 2 semanas, é **otimista demais** — o próprio plano já sinaliza isso como risco (seção 7). Recomendo cortar **C4** (fechar 70% de cobertura) do Sprint 1: rode só o baseline (**C3**) e trate o gap como item do Sprint 2, depois que o número real existir.

Sequência sugerida: resolver **D1-D3** (decisões, sem código) no dia 1 → disparar **E7** (validação Windows) em paralelo, é o maior risco técnico isolado do plano → **B** e **E** correm em paralelo por pessoas diferentes, já que dependem pouco uma da outra → **S** (limpeza frontend) pode começar a qualquer momento, é independente do resto.

## ESCALA FIBONACCI

1 trivial 2 pequeno 3 médio 5 grande 8 muito grande 13 incerteza alta

Resolver antes de escrever qualquer linha — mudam a forma de várias tasks do Sprint 1 (plano, seção 3.1 e 6).

D1

**Front ↔ back: HTTP loopback ou IPC?**

1

O plano já recomenda loopback (Opção A) — reaproveita ~90% dos services Angular. Só falta o time confirmar formalmente antes do E3 começar.

transversal

bloqueador

D2

**Autenticação: sessão em memória substitui JWT/Bearer?**

2

Sem fronteira de rede real, o JWT de 8h fica redundante. RF04 só exige senha + derivação de chave, não exige JWT — confirmar com o time antes de tocar em auth.service.ts.

transversal

bloqueador

D3

**Confirmar escopo "um profissional por instalação"**

1

O relatório é explícito: sem múltiplos usuários. Decidir se o id\_psicologo é removido ou mantido "por baixo" sem UI de troca de usuário.

transversal

bloqueador

Troca de PostgreSQL remoto por SQLite em arquivo único — o pilar técnico de todo o pivô.

B1

**db.ts migrado para better-sqlite3**

3

Já entregue no PR de início da conversão — schema criado direto no formato final, com adaptador de compatibilidade para os repositories antigos.

backend/db

concluído

B2

**Reescrever paciente.repository.ts**

3

Troca de dialeto: \$1 → ?, SERIAL → INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT. Reescrita mecânica, não redesenho.

backend/db

B3

**Reescrever sessao.repository.ts**

3

Mesma troca de dialeto que B2.

backend/db

B4

**Reescrever psicologo.repository.ts**

2

Mesma troca de dialeto, superfície menor.

backend/db

B5

**Remover pg do backend/package.json**

1

Só depois de B2-B4 validados — evita manter duas dependências de banco concorrentes.

backend

B6

**Script de migração: Postgres → SQLite**

5

Exporta psicologo/paciente/sessao do Postgres de dev e popula o SQLite mantendo os valores já cifrados como estão. Operação de uma vez, não migration automática.

`backend/db`

B7

**Modelo de sessão padrão retroativo**

8

Sessões antigas não têm `id_modelo` — precisa de uma `MODELO_SESSAO` mínima marcada `padrao: true` para não perder o histórico já cadastrado durante os testes com a psicóloga atendida.

`backend/db`

O app vira um executável instalável — processo principal, janela, banco no disco do usuário.

E1

### Adicionar electron + electron-builder como devDependencies

1

Hoje não estão instalados no app — só há menção incidental em lockfile.

desktop

E2

### Processo principal (electron/main.ts)

3

Abre a janela da aplicação e orquestra o boot do backend local.

desktop

E3

### Subir backend local em loopback pelo Electron

3

Depende de **D1** estar fechado. Backend passa a ser iniciado pelo processo principal, não mais um servidor de rede.

desktop/backend

E4

### Caminho do SQLite via app.getPath('userData')

2

O arquivo do banco sai de dentro do código-fonte e vai para a pasta de dados do usuário — cada instalação tem seu próprio banco.

desktop

E5

### Bloqueio automático por inatividade (RF05)

5

Timeout de sessão + tela de bloqueio + reautenticação. Depende de **D2** estar fechado (o desenho depende do modelo de auth escolhido).

desktop/frontend

E6

### electron-builder → instalador Windows

5

Time desenvolve e testa em Windows, segundo as notas de dev — é a plataforma alvo do instalador.

desktop/devops

**Maior risco técnico do plano** (seção 7): better-sqlite3 é nativo, compilado por plataforma. O spike já validou em Linux — falta a validação em Windows, e é a mais barata de descobrir cedo. Fazer no dia 1, não deixar pro fim do sprint.

desktop/devops

parcial · falta Windows

Sem servidor remoto, o problema que o Dexie/cache-first resolvia deixa de existir. Independente das outras trilhas — pode começar a qualquer momento.

**S1 Simplificar CORS****2**

Front e back rodam na mesma máquina/processo — não precisa mais de múltiplas origens.

backend

**S2 Reescrever paciente.service.ts / sessao.service.ts****5**

Sai a lógica de "sincronizar quando voltar a conexão"; o service passa a falar direto com o backend local, única fonte de verdade.

frontend

**S3 Remover core/database/db.ts (Dexie) + db.spec.ts****1**

Sem função no novo modelo — SQLite local já é a única fonte de dados.

frontend

**S4 Remover network-status.service.ts + banner "Sem conexão"****2**

Não há mais estado online/offline a refletir.

frontend

**S5 Remover chart.js órfão do package.json raiz****1**

Gráfico já foi removido do Home Page — a dependência ainda está listada.

frontend

Não existe pipeline hoje — nenhum workflow em `.github/`.

C1 Pipeline GitHub Actions — testes do frontend

3

Roda a cada push/PR.

devops

C2 Incluir testes do backend no pipeline

2

Mesma esteira do C1.

devops

C3 Baseline de cobertura (ng test --code-coverage)

1

Número real de hoje, antes de prometer 70% na banca.

frontend/qa

C4 Fechar cobertura em 70% nos services de domínio (RNF10)

13

Estimativa grosseira e de alta incerteza até o baseline (C3) existir —  
**candidata a mover para o Sprint 2**, ver aviso de escopo acima.

fullstack/qa

## Fechamento

2 pts

F1 Preencher campos [PREENCHER] do relatório

2

Semestre da equipe, link do instalador, credenciais de demonstração —  
antes da próxima entrega.

pm

Fontes: docs/PLANO-CONVERSAO-DESKTOP.md · estado do repositório em 24/08/2026

nodus-app/CLAUDE.md permanece intocado até a arquitetura deste sprint estabilizar.